

Приложение 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКОУ «Ленинаульская СОШ №2»

Зияродинова Н.Р.

Приказ от 09.08.2021г. № 286



План мероприятий (дорожная карта)
МКОУ «Ленинаульская СОШ № 2 имени Героя России
Юрия Салимханова» Казбековского района РД
первоочередных действий по созданию и функционированию естественно-
научного и технологических направленностей
центра «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Разработка локального акта МКОУ «ЛСОШ №2» на основании приказа УО МР «Казбековский район» РД о создании и функционировании Центра образования естественно-научного и технологических направленностей «Точка роста» в том числе утверждающего положения: - о деятельности Центра; - индикативных показателей деятельности центра - руководителя центра; - порядке решения материально-технического и имущественного обеспечения; - плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Локальный акт Центра «Точка роста» МКОУ «ЛСОШ № 2» Положение о деятельности Центра образования «Точка роста» МКОУ «ЛСОШ № 2»	Июнь-август 2021 г
2.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых	Переоформление лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных	Апрель-август 2021 г

	(при необходимости)	программ	
3.	Назначение руководителя Центра	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	Август 2021г
4.	Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	Представление информации о кадровом составе	Июнь-август 2021 г
5.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:	Свидетельство о повышении квалификации	Май-август 2021 г
6.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Отчет по программам переподготовки кадров	По плану
7.	Приведение площадки Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания Центра	Июнь-август 2021 г
8.	Создание раздела о деятельности Центра на странице сайта	Оформление раздела и подразделов сайта в соответствии с рекомендациями и занесении текущей информации	Июль 2021 г
9.	Получение и наладка оборудования и средств обучения	Акты сдачи-приемки товара, товарные накладные	Август 2021 г
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021 г.

	Центра.		
11	Открытие центра «Точка роста» в единый день открытий.	Освещение на сайте и на страничках школы в социальных сетях	Сентябрь 2021 г.